

Planificación estimada del Proceso de Evaluación del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación (convocatoria de la Consejería de Educación)

Fases del proceso conforme al Manual de procedimiento de evaluación de proyectos y programas de investigación	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
Publicación de la convocatoria en BOCYL																
Presentación y registro de solicitudes en la Junta de Castilla y León																
Comprobación y subsanación de expedientes en la Dirección General de Universidades e Investigación (DGUI)																
Carga y revisión de la documentación de los proyectos en la plataforma informática de evaluación GESTVAL																
Evaluación de cada proyecto por expertos (pares ciegos)																
Evaluación de los Coordinadores de Área de aquellos proyectos que presentan discrepancias significativas entre los expertos																
Evaluación de los proyectos por parte de los ponentes de la Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) de ACSUCyL a partir de los informes previos																
Reunión de la CEI para la elaboración final de los informes de evaluación y su aprobación																
Preparación y envío de los informes de evaluación a la DGUI																
Elaboración de la propuesta de resolución de la Convocatoria por parte de la Comisión de Selección de la DGUI y publicación de la resolución																
Plazo para la presentación de recursos de reposición contra la resolución de la convocatoria																
Comprobación de expedientes con recurso por la DGUI, y remisión de alegaciones a ACSUCyL																
Análisis e informe de las alegaciones por parte de los ponentes de la CEI y/o de la Comisión de Reclamaciones de ACSUCyL.																
Reunión de la CEI para la elaboración final de los informes sobre las alegaciones y su aprobación																
Resolución de los recursos presentados por parte de la DGUI																
Elaboración de un documento de indicadores para la metaevaluación del proceso																
Análisis del documento de indicadores para la metaevaluación por los miembros de la CEI																
Reunión de la CEI para la elaboración final y aprobación del informe de metaevaluación																

Fases del proceso cuyo responsable es ACSUCYL
 Fases del proceso cuyo responsable es la DGUI.